INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

Relatório de evidências Etapas 1 a 3

Projeto Cadastro de Pessoas em JavaScript


> Preparação do projeto, configuração das ferramentas, colaboração no frontend e proposta de contrato da API.

Situação: contrato documentado em proposta; aguardando confirmação da dupla.
Revisão: pull requests abertos, sem mesclagem nesta etapa.
Data: 19 de outubro de 2026.

ETAPA 1

Estrutura inicial

Pastas do backend, frontend, documentação e evidências foram organizadas no projeto.




Evidência 01

ETAPA 1

Ambiente e primeiro commit


Foram conferidas as ferramentas instaladas e registrado o primeiro commit da estrutura planejada.



ETAPA 1

Repositório publicado


O projeto foi publicado no GitHub para permitir o trabalho em dupla e o controle de versões.



ETAPA 2

Versões e dependências


Node.js, npm, Jest, ESLint e Prettier foram conferidos, junto com as dependências instaladas.



ETAPA 2

Análise e formatação


O ESLint terminou sem erros e o Prettier confirmou que os arquivos seguem a formatação definida.



ETAPA 2

Jest antes dos testes

O Jest foi executado e informou que ainda não existem testes, situação esperada antes do início do TDD.




Evidência 06

ETAPA 2

Branch e commit


As configurações foram registradas na branch configurar-ferramentas com um commit descritivo.



ETAPA 2

Pull request aberto


O pull request foi aberto da branch configurar-ferramentas para a main e permaneceu disponível para revisão do colega.



COLABORAÇÃO

Contribuição no frontend


O pull request aberto mostra os commits de testes e desenvolvimento feitos pela Heloisa.



COLABORAÇÃO

Revisão em dupla


O histórico preserva os commits da Heloisa e registra a finalização feita pelo Eric.



ETAPA 3

Rotas e formatos


O documento propõe as quatro rotas do cadastro e os formatos dos campos.



ETAPA 3

Exemplos da API


A proposta mostra um cadastro e sua resposta com a idade calculada.



ETAPA 3

Compatibilidade com o frontend


A tabela compara o contrato proposto com o código já escrito para a interface.



ETAPA 3

Branch e commit

O terminal mostra a branch limpa e o commit da proposta de contrato.



ETAPA 3

Pull request para revisão

O PR #4 apresenta a proposta à dupla e permanece aberto para revisão.

